

学校施設の計画的な更新

～現在の学校施設更新の取組～

学校施設計画課

学校施設更新計画

令和3年3月に学校施設更新計画を策定し、令和4年度から建て替えに取り組んでいます。

取組対象校	R5	R6	R7	R8	R9	R10～
向原小学校	設計 工事					
第七中・第九中の統合新校	設計		工事			
第八中・第十一中の統合新校	設計		工事			
鷹番小学校		設計		工事		
下目黒小学校			設計			工事
大岡山小学校				設計		工事

※下目黒小学校は、区民センターの建て替えと合わせたスケジュールになります。

※鷹番小学校、大岡山小学校の完成時期は未定です。



向原小学校のイメージ図（令和9年度完成予定）

新校舎の完成イメージ

向原小学校の建て替えと複合化

▶ 向原住区センターとの複合施設として計画

【複合用途】 小学校／区民交流活動室（仮）／地域活動拠点（仮）
／児童館／学童保育クラブ



建替えスケジュール

令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本構想・基本設計・実施設計						
	仮設校舎建設	既存校舎解体・新校舎建設・校庭整備				

※詳しくは、向原小学校建て替えのホームページをご覧ください。



向原小学校



向原住区センター

設計コンセプト

【学び】

主体性を育む

4つの空間構成

地域と共に育つ
向原の学校

【地域】

地域と共に育つ
向原の学校

【環境】

未来につなぐ
カーボニュートラルスクール

鷹番小学校と下目黒小学校の建て替え

▶ 住区センター等との複合化を検討

【複合用途】 小学校／区民交流活動室（仮）／地域活動拠点（仮）／児童館／学童保育クラブ など

鷹番小学校



○鷹番小学校は、令和8年頃から着工の予定です。

○計画に当たって、学校・保護者・地域との意見交換を重ねながら進めます。

下目黒小学校



○下目黒小学校は、令和10年頃から着工の予定です。

○区民センターの建て替えと合わせたスケジュールになります。

めぐろ学校サポートセンターの活用を検討



下目黒小学校の建て替えに伴って、学校サポートセンター（旧第二中学校）の敷地や校舎の活用を検討しています。

その他の取り組み

▶ 「目黒区立小中学校のプール施設整備の考え方」

令和5年3月に学校における今後のプール施設整備の考え方をまとめました。

基本的な考え方

■ 小学校は・・・

施設更新の際に学校外プールの活用を検討

■ 中学校は・・・

学校の敷地内にプールを設置

詳しくは、目黒区ホームページ
「プール施設整備の考え方」を
ご覧ください。



向原小学校が利用する施設
(コナミスポーツクラブ碑文谷)



鷹番小学校が利用する施設
(セントラルフィットネスクラブ24目黒)

▶ 既存校舎への対応

- ▶ トイレ改修（洋式化）
- ▶ 児童生徒数の増加に対応した教室整備
- ▶ 各種改修工事



トイレ改修（中目黒小学校）



普通教室整備（中目黒小学校）