

都市再生整備計画変更概要 大橋一丁目周辺地区(2期)(平成24年3月第3回変更版)

交付対象事業別の変更

交付対象事業	変更概要	変更理由・備考	指標への影響の有無
地域創造支援事業 ((仮称)大橋図書館・集会室)	交付対象事業の事業量の増加 交付対象事業の事業費の減少	平成24年度に(仮称)大橋図書館・集会室事業を行うにあたり、事業実施ベースで(仮称)大橋図書館・集会室事業の精査を行ったところ、対象面積が増加した。また、不動産市況の現状を反映して㎡単価が減少した。それらにより、交付期間内事業費が1,598百万円から1,216百万円に減少したため。	×
公園 ((仮称)大橋一丁目公園)	交付対象事業の事業費の減少	平成24年度に公園事業を行うにあたり、公園事業の精査を行ったところ、平成23年度に行った事業の一部及び公園内に設置される掲示板が交付対象外であることが判明し、交付期間内事業費が992百万円から912百万円に減少したため。	×
地域生活基盤施設 ((仮称)大橋一丁目広場)	交付対象事業の事業費の減少	平成24年度に広場事業を行うにあたり、広場事業の精査を行ったところ、広場内に設置される掲示板が交付対象外であることが判明し、交付期間内事業費が186百万円から183百万円に減少したため。	×
地域生活基盤施設 (情報板)	交付対象事業の事業量の減少 交付対象事業の事業費の減少	平成24年度に情報板事業を行うにあたり、情報板事業の精査を行ったところ、情報板の基数が減少、1基あたりの事業費を見直し、交付期間内事業費が9百万円から7百万円に減少したため。	×
地域生活基盤施設 (地域防災施設)	交付対象事業の削除	平成23年度から平成24年度にかけて、防災情報システムとして区内全域の地域防災施設を一括契約することになり、大橋一丁目周辺地区(期)の地域防災施設についても、区単独費で行うことになったため。	×