工　　程　　表

作業内容	月　日 （　）	月　日 （　）	月　日 （　）	月　日 （　）	月　日 （　）	月　日 （　）	月　日 （　）

記入例

工　程　表

（建築物解体工事の作業工程概要）

作業内容	4月1日（木）	4月2日（金）	4月3日（土）	4月4日（日）	4月5日（月）	4月6日（火）	4月7日（水）	4月8日（木）
①足場・養生シート等の設置	―							
②重機の搬入	―							
③障害物の除去	―							
④建具、畳等の撤去	―							
⑤石膏ボードの手壊し		―						
⑥手作業による瓦降し		―						
⑦機械併用の上屋解体			―	―				
⑧木材等の積込・搬出			―	―				
⑨非飛散性アスベストの積込・搬出					―	―		
⑩基礎・土間の解体							―	
⑪コン塊の積込・搬出							―	―
⑫養生シート等の撤去								―
⑬整地・完了								―