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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

募集選定・その他

施設整備 新たな区
民セン
ター

区民セン
ター公園

小学校等
複合施設

その他

設計（許認可・申請
含む）

設計（許認可・
申請含む）

建設（解体含む）

建設（解体含む）

事業契約の締結

設計（許認可・申請
含む）

建設（解体含む）

枯らし期間

小学校150周年記念

解体※

解体※

解体※

美術館美術館40周年記念 R16.4

R16.4

R15 1学期～

※解体工事には、アスベスト除去工事を含
む。また、設計・建設の必要に応じて、既存
建物の解体前に土壌汚染調査を行うこと

設計期間の区民等ワークショップ、区民活動にかかる機運醸成等の取組

新たな区民センターの
オープニングに向けた各種取組

新たな区民セ
ンターの運営、
区民活動支援

現区民センター及び美術館は、令和10年6

月頃より解体工事に着手することが可能。
新たな区民センター・区民センター公園は、令和16年4月より供用開始でき
るよう、令和15年12月15日までに引渡しを行う。
（※事業者の提案により、前倒しでの引渡し・供用開始を可能とする。また、
段階的な引渡し・供用開始の提案も可能とする。）

供用

供用

供用

現下目黒小学校は、令和11年5月頃より解体工事に
着手することが可能。

下目黒小学校等複合施設は、令和15年4月より供用開
始できるよう、令和15年1月15日に引渡しを行う。

開
館
準
備

開
館
準
備

開
館
準
備

資料14 事業スケジュール

上記事業スケジュールは事業者提案等により、今後変更となる可能性がある。


