



新校舎への移転予定時期を変更します

新校舎の建設につきまして、令和7年冬ごろの工事着手に向けて、施工業者を決定するため入札手続きを行いました。入札不調※となり、施工業者を決定することができませんでした。つきましては、工期等の条件を見直したうえで、改めて入札を行うため、当初予定しておりました新校舎への移転予定時期を変更することといたしました。

この度の移転予定時期変更に伴い児童・生徒及び保護者並びに地域の皆さまにご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございません。

現在、改めて入札手続きを進めていますが、新校舎完成時期は、当初の予定より少なくとも1年程度遅れる見込みです。具体的な移転予定時期につきましては、今後の入札等の状況を踏まえて、詳細が分かり次第区公式ウェブサイト、本紙面などで改めてお知らせいたします。


※入札不調：入札の公示を行ったにも関わらず、応札する事業者がいなかったり、条件を満たす事業者がいなかったため落札者が決まらない状態

変更後の移転予定時期

変更前	変更後
令和11年4月	令和12年4月以降


※今後の入札状況次第では1年以上遅れる可能性もあります。

工事スケジュール（予定）




※現時点での予定のため、今後の入札状況によりさらに変更になる場合があります。

既存校舎の解体工事が進んでいます



▲既存校舎解体の様子（令和7年9月）

現在、地上部分の躯体を解体中です。解体工事は令和8年1月頃まで実施する予定です。工事期間中、近隣の皆様には大変ご不便とご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。



▲主な解体対象建物の範囲



▲既存校舎解体の様子（令和7年9月）

目黒区中学校建替えに関して、ご意見・ご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

< 設計や工事に関すること >

目黒区資産経営部 施設整備課
担当 加賀美、下井
電話 03-5722-7520(直通)
FAX 03-5722-9336
E-mail sisetu08@city.meguro.tokyo.jp

< 建替え全般に関すること >

目黒区教育委員会事務局 学校施設計画課
担当 吉田、漆原、大野
電話 03-5722-9307(直通)
FAX 03-5722-9333
E-mail kyoiku02@city.meguro.tokyo.jp

お問い合わせ
フォーム

