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７．１ 点検時期 

区が管理する 38 橋全てについて、橋梁の健全度を把握するため定期点検要領に基づき、

５年に１回の頻度で近接目視による定期点検を実施します。 

次回の定期点検は令和 7 年度を予定しています。 

 

７．２ 修繕計画（１０年） 

定期点検により把握した部材損傷状況から現時点での健全度を参考にし、今後どのように

橋梁の劣化が進行していくかを予測することにより、適切な修繕内容・実施時期について計画

を行いました。また、修繕時期が集中する場合には、重要度を踏まえた優先度評価値により先

送り・前倒しを決定しています。今後はこの計画に基づいて修繕を実施していきます。 

また、災害時の第三者被害の影響が大きくなると想定される跨線橋や耐震補強対策の必要

性のある橋梁を優先して実施しており、その中で健全度判定や橋梁重要度を反映し、今後の

修繕計画を立てていきます。 

令和 4 年度以降、10 年間の概ねの点検時期及び修繕実施時期を示した修繕計画表を次頁

に示します。 

 

７．３  修繕内容 

 修繕計画を立てる基本となる部材は、主桁・横桁・床版等の健全度判定で主要な部材として

いる部材です。また、高欄や支承部といった橋梁への附属物についても、定期点検の中で 

修繕が必要と判定された場合、橋梁の修繕と併せて取換え等の修繕を行っていきます。なお、

伸縮装置については、修繕計画とは別途、更新計画(修繕計画表)を作成し、耐用年数(ゴム製 15

年、鋼製 30 年)により定期的に取り換えを行います。 

 以下の表に修繕費用を算出する上で、用いた補修内容を示します。 

 

 

 

 

 

種別 種別

Rc-Ⅲ(3種ｹﾚﾝ＋ふっ素樹脂塗料) 炭素繊維シート接着工

Rc-Ⅰ(1種ｹﾚﾝ＋ふっ素樹脂塗料) 床版打換え

当て板補強工 吊足場(上部工補修用)

足場工 吊足場(塗装塗替用) 枠組足場(下部工補修用)

ひび割れ補修工 低圧注入工法(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系) 鋼製

断面修復工 左官工法(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) ゴム製

表面含浸工 シラン系

表面被覆工
(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装)

CC-B塗装系

工種

塗装塗替工
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７ 橋梁の点検時期及び修繕計画 

表 7.1 補修内容 
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修繕計画表（10年間）

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年

(2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2027年) (2028年) (2029年) (2030年) (2031年)

1 常盤橋
特別区道C5
号線

14.64 PC橋 1986 2020 定期点検 定期点検

2 万代橋
特別区道C7
号線

14.61 鋼橋 1986 2020 定期点検 定期点検

3 氷川橋
特別区道C2
号線

14.76 鋼橋 1985 2020 定期点検 定期点検

4 東山橋
特別区道C4
号線

14.70 PC橋 1985 2020 定期点検 設計 上部工補修 定期点検

5 中の橋
特別区道
B18-1号線

14.95 鋼橋 1985 2020 定期点検 定期点検

6 南部橋
特別区道B16
号線

15.10 鋼橋 1984 2020 定期点検 定期点検 設計

7 柳橋
特別区道B17
号線

14.60 PC橋 1984 2020 定期点検 定期点検

8 千歳橋
特別区道一級
幹線2号線

14.60 鋼橋 1985 2020 定期点検 定期点検 設計

9 天神橋
特別区道B23
号線

14.60 PC橋 1985 2020 定期点検 定期点検

10 緑橋
特別区道B24
号線

14.60 PC橋 1984 2020 定期点検 定期点検

11 朝日橋
特別区道B25
号線

14.60 鋼橋 1984 2020 定期点検 定期点検

12 宿山橋
特別区道二級
幹線6号線

14.70 鋼橋 1984 2020 定期点検 定期点検

13 桜橋
特別区道B38
号線

14.70 PC橋 1984 2020 定期点検 定期点検

14 別所橋
特別区道B39
号線

14.60 PC橋 1985 2020 定期点検 定期点検

15 日出橋
特別区道B41
号線

14.60 PC橋 1985 2020 定期点検 定期点検

16 宝来橋
特別区道B43
号線

14.60 PC橋 1984 2020 定期点検 設計 耐震補強 定期点検

17 田楽橋
特別区道二級
幹線7号線

28.01 鋼橋 1996 2020 定期点検 定期点検

18 中里橋
特別区道一級
幹線4号線

27.35 鋼橋 1989 2020 定期点検 設計 定期点検

19 田道橋
特別区道二級
幹線8号線

27.40 鋼橋 1990 2020 定期点検 設計 定期点検

20 太鼓橋
特別区道E6
号線

27.20 鋼橋 1991 2020 定期点検 定期点検

21 ふれあい橋 公園通路 29.06 RC橋 1992 2020 定期点検 定期点検

22 蛇崩橋
特別区道一級
幹線7号線

6.94 PC橋 1973 2020 定期点検 定期点検

23 蛇崩下橋
特別区道一級
幹線6号線

8.30 PC橋 1988 2020 定期点検 定期点検

24 寿福橋
特別区道C39
号線

6.49 PC橋 1988 2020 定期点検 定期点検

25 川端橋
特別区道
C38-3号線

7.00 PC橋 1989 2020 定期点検 定期点検

26 諏訪山橋
特別区道二級
幹線10号線

6.90 PC橋 1987 2020 定期点検 定期点検

27 二三橋
特別区道C46
号線

10.58 RC橋 1937 2020 定期点検 設計 上部工補修 定期点検

28 境橋
特別区道
H46-1号線

10.52 PC橋 1979 2020 定期点検 定期点検

29 三田橋
特別区道一級
幹線31号線

59.18 鋼橋 1994 2020 定期点検 JR協定 設計
定期点検
JR協定

耐震補強

30 大丸跨線橋
特別区道
B49-2号線

83.57
鋼橋+
RC橋

1972/
1994

2020 JR協定
上下部工補修

耐震補強
定期点検 定期点検

31 東三谷橋
特別区道
G49-1号線

19.50 鋼橋 (1961) 2020 東急協定
上下部工補修

耐震補強
定期点検 定期点検

32 稲荷橋
特別区道
G49-2号線

21.50 鋼橋 1961 2020 定期点検
上下部工補修

耐震補強
定期点検

33 洗足橋
特別区道一級
幹線14号線

16.67 鋼橋 1996 2020 定期点検 東急協定 設計 東急協定
定期点検
耐震補強

34 鴻之巣橋
特別区道
C18-1号線

13.02 RC橋 1938 2020 定期点検 設計 下部工補修 定期点検

35 無名橋
特別区道二級
幹線26号線

5.60 RC橋 1935 2020 設計
定期点検
本対応策

定期点検

36 洗足弁天橋
特別区道
F119-4号線

62.08 鋼橋 2007 2020 定期点検 定期点検

37 なかめ公園橋
特別区道B61
号線

34.20 鋼橋 2008 2020 定期点検 定期点検

船入場橋
特別区道
B45-1号線

20.10 鋼橋 2016 2020 定期点検 定期点検

船入場橋
（連絡橋）

特別区道
B45-1号線

25.13 鋼橋 2018 2020 定期点検 定期点検

建設
年次

最新
点検
年次

今後１０年間の計画
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No 橋梁名 路線名
橋長
(m)

橋種

【凡例】

 ：設計等  ：工事  ：定期点検


